

ACTA DE REUNIÓN – SEMANA 4

Proyecto:

Detección temprana de la enfermedad de Parkinson mediante análisis de voz con Machine Learning

Semana:

Del 3 al 6 de noviembre de 2025

Asesor/a:

Dra. Lorena Isabel Gómez González

Equipo de trabajo:

Avendaño Santos Felipe Israel

Cruz Martínez Annette Johana

Degante Tapia Juan Felipe

López Barbosa Bruno Joseph

Martínez Quiroz Italia Hetzel

Sánchez López Christopher

Modalidad de reunión:

Presencial

Duración:

2 horas

Temas tratados

1. Revisión de avances de la semana anterior
2. Marco teórico consolidado: completado con la integración de los hallazgos críticos.
3. Diseño metodológico preliminar: validado por la doctora, incluyendo flujo de recolección y procesamiento de audio.
4. Tareas de documentación: en proceso de integración en repositorio central.
5. Planificación de la recolección de datos de voz
6. Determinación de los tipos de grabaciones a utilizar (vocales sostenidas, palabras y frases estándar).
7. Revisión de requisitos técnicos para grabación (micrófonos, entornos silenciosos, formatos de archivo).
8. Definición de criterios de inclusión y exclusión para participantes.
9. Procedimientos para garantizar anonimato y confidencialidad de los datos.

Asignación de responsabilidades específicas

- a) Bruno → Configuración del entorno de grabación y pruebas técnicas iniciales.
- b) Felipe → Diseño de scripts para segmentación y limpieza de audios.
- c) Christopher y Juan → Plan de pruebas de usabilidad inicial del prototipo.
- d) Isabel e Italia → Registro y documentación de los protocolos de grabación.
- e) Annette → Seguimiento general, actualización del tablero Kanban y control de avances.

Recomendaciones

1. Realizar un piloto con un pequeño número de grabaciones para detectar problemas de calidad.
2. Documentar detalladamente cualquier variación en los protocolos de grabación para justificar ajustes.
3. Mantener comunicación constante con la asesora para validar procedimientos clínicos y técnicos.


Objetivo de la reunión

Coordinar la fase inicial de recolección de datos, asegurar que cada integrante conozca su responsabilidad, y establecer un plan de trabajo concreto y documentado que cumpla con estándares éticos y científicos.

Próxima reunión:

Semana del 11 al 14 de noviembre de 2025.

Firma del equipo y asesor:



Felipe Israel Avendaño Santos



Ing. Esteban Ramírez De la Rosa



Cruz Martínez Annette Johana



Degante Tapia Juan Felipe



López Barbosa Bruno Joseph



Martínez Quiroz Italia Hetzel



Sánchez López Christopher

Fecha: 05 / 11 / 2025

